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Dział Zamówień Publicznych
       tel. 042 689 5910, 5911, faks 042 689 54 09

EZ / 263 / 160 / ................ / 2014                                                                                                             Łódź, dnia 22.10.2014r.
Nr sprawy 160/ZP/14

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:    postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego „Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020” 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

I.  W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1
Zamawiający określił termin wykonania robót budowlano – instalacyjnych niskiego parteru do 5 grudnia 2014r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.10.2014r. z terminem ważności oferty do 29.11.2014r. Przy załażeniu szybkiego i sprawnego dokonania wyboru oferty (wliczając ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienie do złożonych ofert) wybór Wykonawcy może nastąpić  ok. 12.11.2014r. jednocześnie doliczając do tego ewentualna możliwość wniesienia odwołania, w tym weryfikacje dokumentów które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy (o którym mowa w SIWZ) tj. 5 dni, podpisanie umowy z wykonawcą może nastąpić ok. 18.11.2014r. 
Jednocześnie zauważanym , że termin przekazania placu budowy został wyznaczony przez Zamawiającego – zgodnie z zapisami umowy – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu Budowy – czyli przewidywana data to ok. 20.11.2014r. 
Mając na uwadze powyższe wyliczenia oraz, że Wykonawca ma wykonać w tak krótkim czasie ok. 1.149,97 m2 powierzchni remontu niskiego parteru prosimy o informację czy Zamawiający omyłkowo wprowadził datę wykonania ww. Prac czy rzeczywiści Zamawiający wymaga wykonanie tak dużego zakresu w 10 dni roboczych?

Odpowiedź: 
Przedmiotowe zadanie finansowane jest ze środków Ministra Zdrowia. Warunki przyznanej dotacji obligują Zamawiającego do wykonania jeszcze w 2014 roku części robót za określona kwotę. W tej kwocie mieszczą się roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontażowe i ziemne niskiego parteru. Wykonawca musi wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014r. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
Pozostałe roboty budowlano – instalacyjne niskiego parteru oraz część robót wysokiego parteru należy wykonać 
w etapie 2 w terminie do 5 grudnia 2015r. 

Pytanie nr 2
Firma (……..) – zwraca się z prośbą o wyznaczenie osoby oraz terminu dokonania wizji lokalnej celem prawidłowej wyceny oraz zakresu robót. 

Odpowiedź: 
Wizji lokalnej miejsca robót budowlanych można dokonać w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach 8:30 – 15:00. 
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II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ. 

     W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest:

2.   Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

	a)  Etap 1 –     


b)	Etap 2 – 




c)   Etap 3 –     


	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych niskiego parteru – termin realizacji – do 5 grudnia 2014r.

1)  Dokończenie przebudowy niskiego parteru – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.
2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnią Krzepliwości Krwi 
– skrót „PKK”) – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii 
i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi termin zakończenia – do 31 października 2016 roku.




W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winno być:

2.   Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

	a)  Etap 1 –     




b)	Etap 2 – 




c)   Etap 3 –     


	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych niskiego parteru – roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontażowe i ziemne niskiego parteru – termin realizacji – do 10 grudnia 2014r. W tym dniu Wykonawca musi dostarczyć fakturę z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1)  Dokończenie przebudowy niskiego parteru – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.
2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnią Krzepliwości Krwi 
– skrót „PKK”) – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii 
i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi termin zakończenia – do 31 października 2016 roku.




Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy (w załączeniu do niniejszego pisma) 


Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957
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