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Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia

dotyczy: postepowanie ¢ udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
.Przebudowa pomieszczent niskiego { wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M,
Koperniku w todzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego ,Narodowego Programu
rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2020”

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. & Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwieni publicznych (tj. Dz, U. z
2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Panstwu zmiang tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

I. Zgodnie z dyspozyeig art. 38 ust. 4 oraz Ustawy Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz, U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

Zamawiajacy zmienia nastepujace zapisy SIWZ.

l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jest:

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a) Etap1-

b} Etap 2 -

c) Etap3-

Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych niskiego parteru — roboty wyburzeniowe,

rozbidrkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru — termin realizacji — do 10 grudnia 2014r.

W tym dniu Wykonawca musi dostarczy¢ fakture z protokotem odbioru robdt potwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1) Dokonczenie przebudowy niskiego parteru — termin realizacji — do 5 grudnia 2015,

2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych
Zaburzen Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnig Krzepliwosci Krwi
~ skrét ,PKK”) ~ termin realizacji — do 5 grudnia 2015r,

Dokonczenie przebudowy pomieszczenr parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii

i Innych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakofczenia - do 31 paidziernika 2016 roku.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia winno byé:

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a} Etap1l -

b) Etap 2 -

c) Etap3 -

Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych niskiego parteru -~ roboty wyburzeniowe,

rozbiorkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru — termin realizacji — do 10 grudnia 2014r.

W tym dniu Wykonawca musi dostarczyC fakture z protokotem odbioru robdt potwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1) Dokonczenie przebudowy niskiego parteru — termin realizacji - do 15 pazdziernik 2015r.

2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych
Zaburzen Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnig Krzepliwosci Krwi
—skrat ,,PKK”) — termin realizacji — do 15 pazdziernika 2015r.

Dokoficzenie przebudowy pomieszczen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii

i innych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakofczenia — do 10 paZdziernika 2016 roku.
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. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia jest:

1. Terminy realizacji: termin zakoriczenia przedmiotu umowy do dnia 31 pazdziernika 2016r.

W Specyfikacji [stotnych Warunkow Zamdwienia winno byé:

1. Terminy realizacji: termin zakornczenia przedmiotu umowy do dnia 10 pazdziernika 2016r.
Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 2 do SIWZ — formularz oferty {w zataczeniu do niniejszego pisma)
Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 9 do SIWZ —wzér umowy {w zataczeniu do niniejszego pisma)

Il._Zgodnie z dyspozycia art. 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze

zm.) Zamawiajacy przedtuia nastepujace terminy:

»  Termin skfadania ofert okreslony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ — na dzier 04,11.2014r. do godziny 10.00

»  Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale Xl SIWZ - na dzieri 04.11.2014r. o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia pozostaja bez zmian.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - zmiana z dnia 29.10.2014r.
Nr sprawy 160/ZP/14

{pieczeé firmowa Wykonawcy)

Zamawiajacy

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93 -513 todz

OFERTA

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane ,Przebudowa pomieszczeri niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby
WSS im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego ,Narodowego
Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2020” oferujemy wykonanie zaméwienia na
nastepujacych warunkach:

Oferujemy wykonanie robét objetych zamdwieniem:

1. Wykonanie robét budowlanych.

Wartos¢ netto catej oferty (wynagrodzenie ryczattowe}: ....ovvveiiinirenrsiinsieeen: tissesssmiererannnrrnesirees .zt
stownie: .....ccoeeennnn. terrassssrerssssvereessivrrsssssrEsrisssrsnesars Sesuisiirrstiireenssssennasrtsatresssseenianes vesseverressirraneras
Stawka podatku VAT: .......% (warto$c podatku VAT: ...... e rerrrers e sesens zt).

Wartos€ brutto catej oferty (wynagrodzenie ryczattowe]; ............. trsesansnsrrrrrresiisereriinseisssne ceesrienen 2t
(SIOWNIe: .vuveirnmneriinnennneriiiinssisansnnr s iinsnesssns L aasssstiasitssrrttrrrnnr s aaaseerrrrrrrazns e szt nsrsnnann viessseerirrrrernns )

2. Oswiadczamy, e zapoznaliémy sie w peini oraz bez zadnych zastrzezen akceptujemy tresé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zwanej w dalszej tresci SIWZ, wraz z wyjasnieniami i zmianami. Zapoznali$my sie
z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliémy wszelkie informacje konieczne do wtasciwego przygotowania
hiniejszej oferty.

Oswiadczamy, ie szczegélowo zapoznaliSmy sie 2 trescig Zatgcznika nr 10 tj.: Dokumentacja projektowo
- wykonawcza z pozwoleniem na budowe i przedmiarem robét, ktéry jest dla nas caytelny i zrozumiaty i w
zwigzku z tym prawidtowo wycenili§my swoje prace, a ponadto zapoznalismy sie z wymaganiami Inwestycji,
szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzgiednieniu powyiszego zioiyliSmy swoja
oferte oraz o$wiadczamy w zwiazku z tym, Ze Zamawizjgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ie Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji craz wszelkie zwigzane z nim zagroienia, jak i nieprzewidziane
okolicznosci.

3, Gwarantujemy termin wykonania zamowienia .......occevvveriviinnnniircnneeinnen {maksymalnie do 10.10.2016r.}
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, obowigzujacymi
przepisami zgodnie z etapami i terminami okredlonymi w SIWZ.

Zobowiazujemy sie wykaona¢ plan organizacji Placu Budowy w konsultacji z Zamawiajacym.
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres (min. 36 miesiecy} .......... miesiecy.

Termin platnosci do 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
i formalnym faktury VAT z kserokopia zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla danych etapow robot.

Generalny Wykonawca wyznacza ... D@ 0sobe odpowiedzialng za kontakty z Inwestorem
w zakresie realizacji Umowy. Przedstawuaelem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych
bedzie Kierownik Budowy, Pan ............. posiadajgcy uprawnienia budowlane Nnr ..o
inalezacy do ..ccerenrernnennn. Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa z nr eWidencyjnym .o ceveoeeseore s

W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarzadzajgcego Realizacja
UIMOWY: ceereiiinniciirennnnies s cienirsne s snae e 11 I

Osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESE: ...cvvirereeeeeeeeeesseeserseaee s
W pefni i bez zadnych zastrzeier; akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamdéwienia zapisane w SIWZ,
Uwazamy sie zwigzani niniejszg oferta przez czas wskazany w SIWZ.

W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz
podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

Nie nalezymy/naleiymy* do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdin. zm.). W przypadku przynaleznodci do grupy
kapitatowej zatgczamy liste podmiotow nalezacych do te] samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5.

Sktadamy niniejsza oferte w imieniu wlasnym*/jako Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia®.

16. Do statych kontaktdéw z naszg Firma upowainiamy Pana/Panig®.....emeenn

[ =] POOUOTOUURSRUS 7 SRR TUOUR R T | O

17. Oswiadczamy, ze jestesmy Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej zwigzanej ze skfadaniem fatszywych ofwiadczen.

*nalezy skresli¢ niewlasciwy wariant

..................................... dn. ............. 2014r.

{podpis osoby upowainionej do podpisania oferty)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ ~ zmiana z dnia 29.10.2014r.
Nr sprawy 160/2P/14

Umowa nr 160/ZP/14
UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH i USLtUG

W ZAKRESIE REALIZACIH

Zadania inwestycyjnego: , Przebudowa pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku
DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu
Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

zawarta W dniu oo, Foku w todzi, zwana dalej ,Umowa”, pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dla todzi
- Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955 {REGON 000295403 NIP 729 -
23 -45-599) z siedzibag w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera — Dyrektora

zwanym dalej Inwestorem lub Zamawiajacym

a
Generalnym Wykonawea, lub Wykonawca
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy , Stronami”

zawarta w zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
pomieszczer niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika
w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020" finansowang przez Skarb Paristwa Rzeczpospolitej
Polskiej — Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa
~Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, pn. prace budowlano-remontowe
osrodkow transplantacyjnych, bankéw tkanek i komérek oraz medycznych laboratoridw
diagnostycznych w latach 2014-2016 i zlozeniem w tym postgpowaniu przez Generalnego
wykonawce nhajkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zaméwien publicznych.

Generainy wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty
podpisania niniejszej Umowy nie nastapily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynelyby na waznoéé
uzgodnien w niej zawartych. Generalny Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treéci
zawarte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz w opisie
przedmiotu zamodwienia.

l. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawce catosci Inwestycji
za kwotg Wynagrodzenia podang w § 20 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
»Przebudowa pomieszczert niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS
im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego
“Narodowy Program Rozwaoju Medycyny Transplantacyjnej na latg 2011-2020".

W szczegdlnosci przedmiot ninfejszej umowy obejmuje:



a) Wykonanie robét budowlano - montazowych na podstawie przekazanego projektu
wykonawczego.

b} Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbiorow, jak rowniez odbioru
koRcowego catosci robdt bedacych przedmiotem zamowienia,

Szczeglowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okredlajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujace dokumenty, stanowiace jej integralng czgs¢:

a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe

b) Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

¢} SIWZ

d) Oferta Generalnego Wykonawcy wraz z zatgcznikami

W przypadku jakichkolwiek sprzecznodci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalaja, iz bezwzgledny priorytet ma Umowa a nastepnie
dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnosci tam okreslonej.

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastepujace znaczenie:

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogdw prawnych i zawodowych odnoszacych sig do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i
opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
(obejmujgca w szczegdlnoéci: , powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
zalecenia konserwacyijne, liste adresowg podwykonawcéw i dostawcow, plany ewakuacji,
Protokat Odbioru Koicowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana).

,Harmonogram Realizacji” — szczegdtowy plan realizacji Inwestycji

Jnni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Inwestor bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z Generalnym
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonaweg w celu
nadzoru i kontroli wszelkich czynnodci w toku inwestycji w zakresie bezpieczenistwa i higieny

pracy

JInspektor Nadzoru Inwestorskiego” — osoba peinigca obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku
z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

JInwestycja” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego | Wykonawczego
oraz uzyskanie wszelkich pozwoled niezbednych do realizacji Inwestycji zgodnie z Projektem
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi 2z uwzglednieniem  ustaler
zawartych w dokumentacji i SIWZ,

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czg$¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zabezpieczajgca roszczenia Inwestora z tytutu nienalezytego wykonania umowy lub
jej niewykonania chocby w czesci

Kierownik Budowy” - przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, ktdrego
podstawowe obowigzki podaja Przepisy prawa budowlanego.



LMaterialy” — materialy niezbedne do naleiytego wykonania Robdt, spefniajace warunki
okreslone w niniejszej Umowie,

L,0dbior koncowy” - czynnodc, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie cafosci Robét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

,Odbidr Po Uplywie Rekojmi” — odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére
zostang ujawnione przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi.

»Plac budowy/Teren/rejon budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z
realizacjg Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Podwykonawey” — podmioty, z pomoca ktérych Generalny Wykonawea uprawniony jest do
realizacji inwestycii i za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi cdpowiedzialnos$é jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia
2002 r. 0 normalizacji {Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

»Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana
przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne
do wykonania robdt budowianych.

»Protokot Odbioru po uplywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich usterek | Wad ohjetych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmiowego.

~Protokdt Odbioru Koricowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyiecie
wykonania zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

»Protokot Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan
fechniczny Inwestycji po 36 miesigcach w ramach robét od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestydji.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pdiniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne przepisy wtasciwe dla robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

~Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie
dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace
wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacii inwestycji.

~1ermin zakoriczenia realizacji Inwestycji” — data przekazania Inwestorowi w uzytkowanie
cbiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wczesniej, niz
data petnego uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawg, po wykonaniu prébnych
badan.

LWada” — kaida wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt, brak, niekompletnosé lub
uszkodzenie Robdt oraz kaida niezgodnos$é w wykonaniu Robdt z Umowa, stosownymi
przepisami, normami lub sztuka budowlana; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartosé lub
uzyteczno$¢ Robodt/ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawcy.,

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja
690, z pdiniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemu Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

»Urzadzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wlasciwego wykonania
Robét oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

~Lmiany” — zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie majg wplywu na
wynikajacy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram Realizacji.

52
Harmonogram Realizacji

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

a) Etap 1~ Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych niskiego parteru — roboty wyburzeniowe,
rozbiorkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru — termin realizacji — do 10
grudnia 2014r. W tym dniu Wykonaweca musi dostarczyé fakturg z protokotem
odbicru robdt potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b} Etap2-

1} Dokodiczenie przebudowy niskiege parteru — termin realizacji — do 15 paidziernika
2015r,

2} Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii
i Innych Zaburzer Krzepliwodci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnia
Krzepliwosci Krwi — skrét ,PKK”) - termin realizacji — do 15 paZdziernika 2015r.

¢} Etap 3 - Dokodczenie przebudowy pomieszczen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia
Hemofilii i Innych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakohiczenia — do 10
pazdziernika 2016 roku

Zakonczenie poszczegolnych Robét budowlanych oraz innych robét instalacyinych nastapi
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Szczegdtowym Harmonogramem Realizacji
Robét.

Wykonawca zobowiazany jest najpdiniej w dniu podpisania umowy przedfozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu obhjetego przedmiotem niniejszej umowy.
Harmonogram Realizacji musi by¢ zgodny z podziatem na etapy opisane w ust. 1 oraz okresla¢
terminy realizac]i poszczegoélnych robdt w ramach etapow.

Harmonogram Realizacji oprdocz podziatu na etapy opisane w ust. 1 musi okresla¢ wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdinych robdt w ramach etapdw i robét budowlanych
dla danego etapu.

Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo
zgtosié zastrzeZenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskowad
o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniac zastrzezenia i uwagi o ktdrych mowa w ust. 4.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zafgcznik do
umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.



7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sig niespojny z faktycznym postgpem
pracy lub z zobowigzaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalaja, iz Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony
jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawg do dalszych
rozliczeri przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania termindw
wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji w przypadku gdy ich
niedochowanie nie byfo spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od Generalnego
Wykonawcy
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Zobowigzania ogdlne Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg Umowa, ze
starannoscig wymagana od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robdét.

2.  Generalny Wykonawca zobowigzuje sig zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po
jej zakonczeniu, wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez informacje dotyczace danych osobowych pacjentow
Zamawiajacego oraz danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur
diagnostycznych

il. ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane - zasady ogélne

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sig wykonad¢ wszelkie Roboty zgodnie zProjektem
Wykonawczym, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbgdnych
decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz
zalecen Inwestora, a takie zgodnie z ohowigzujacymi przepisami prawa.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sig:

a. do powotania Kierownika Budowy

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacja Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwiazanymi z realizacjg Inwestycji; Generalny Wykonawca
zobowiazany jest przekazywad Inwestorowi nazwiska osdb odpowiadajgcych za koordynacje
prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjy Inwestyc]i,

¢. do prawidtowej organizacji terenu/rejonu prowadzenia prac, zachowania tadu i porzadku,
prowadzenia Robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego
przedstawiciele zastrzegajy sobie prawo do wegladu w dokumentacje BHP Generalnego
Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robét, Inwestor oraz jego przedstawiciele moga wstrzymac
wykonywanie Robot do czasu usuniecia zaniedbali z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

d. do wykonania tymczasowych przytaczy mediow we wiasnym zakresie i na swdj koszt w
obrebie terenu prowadzonych prac lub poza nim,

e. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie
nadmiernego hafasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwoéci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty zakidcone warunki



dziatalnoéci w sasiadujacych pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
prace w taki sposéb, aby nie zakiéci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w
tym elektrycznej, przeciwpoiarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi
instalacjami wymagajg pisemne] zgody wyrazonej przez Inwestora,

f.  do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawey w
cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

g. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikow
podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

h. do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokotem
Odbioru Koicowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

i. do zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyiszej,

j.  do zabezpieczania i chronienia swojege mienia na wiasny koszt,

k. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

I, wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

m. do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycii na swdj koszt i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

n. do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonymi
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251)

o. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbiorki.
Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

p. do uczestniczenia w odbiorze Robot wraz z Inwestorem.

q. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzeri i prob, niezbednych
odbioréw Urzadzert i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorowi. Do ponoszenia pefnej odpowiedzialnosci za realizacjg Inwestycji zgodnie z
zasadami bezpieczedstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

r. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisdéw oraz spetniania zgdan odpowiednich
organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie 2
obowiazujacym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczerdstwa i higieny pracy,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkow realizacji robot okreslonych przepisami ppoz. i bhp

t. zabezpieczenie przed kradzieig, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wfasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sgsiedztwie;

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za utrzymywanie porzadku w rejonie
prowadzenia prac budowlanych oraz za usuwanie odpadéw i niewykorzystanych Materiatow,
a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienaleiytego utrzymywania porzadku w rejonie prowadzenia prac budowlanych
lub tez w jego otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo
uporzadkowania w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub otoczenia wiasnym staraniem
i obcigzenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wezesniejszym  jednorazowym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig przez
Generalnego Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Korficowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracii publicznej oraz organy opiniujgce  przedmiot Inwestyciji, a takie do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostana stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
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Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wilasny koszt swoich biur
i pomieszczert socjalnych dla pracownikdw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Generalny Wykonawca wyznacza .. . ha osobe odpowiedzialng za kontakty
z Inwestorem w zakresie reallzaql Umowy Przedstawruelem Generalnego Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych bedzie Kierownik Budowy, Pan ... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr . . i nalezacy do ..cvevvceeciniennnen. Okregowej lzby

Inzynierow Budownictwa z nr ew1dencyjnym

Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potaczen telefonicznych, zwigzanych wytacznie z realizacjg zakresu Umowy | zawrze w zwigzku z
tym z firmami zajmujacymi sie dostawg tych medidéw osobne umowy.

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektow Wykonawczych
i innych okredlonych w niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych Projektow
Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej
wymienionych projektéw z Projektantem i Inwestorem.

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uptywie Rekaojmi po 36-
miesiecach od dnia podpisania Protckotu Odbioru Koncowego Inwestycji, stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji zakoriczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Upiywie Rekojmi.

§5
Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sig do:

a. udostepnienia terenu do prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych Generalnemu
Wykeonawcy, przy czym wprowadzenie na teren prowadzenia prac winno zostad
potwierdzone podpisanym przez Strony | Kierownika budowy protokotem zdawczo-
odbiorczym,

b. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych
podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od
dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich
dziatan,

¢. uczestniczenia we wszystkich dzialaniach odbiorowych Robot razem z Generalnym
Wykonawca i inspektorem Nadzoru.

Osobami z ramienia Inwestora upowaznionymi do kontaktdow z Generalnym Wykonawca s3:
a. Pan Maciej Jabtonski
b. Pan Adam Pawlak

§6
Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Rohét
Budowflanych

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajagc uprzednio
Generalnego Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.
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Jeieli Generalny Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Inwestora lub odméwi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstapi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Inwestora w ciggu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Inwestorowi przystuguje prawo
dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogédinych,

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Generalnego Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy ibezpieczetistwo
znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robatami, w tym
szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczegolnosci wiascicieli i
uzytkownikow nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziafan lub zaniechart Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Inwestorowi, ktdre nastapi po dacie Korncowego Odbioru Robét.

Generalny Wykonawca oéwiadcza, Ze nie bedzie angazowat Inwestora w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
zwigzku z wykonywaniem niniejsze] Umowy. Wykonawca zwalni Inwestora w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju
raszczen,

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczecia, wykonania i zakofczenia Inwestycji, a w szczegOinosci do: zagospodarowania

terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na wiasny koszt drdg dojazdowych i chodnikéw,

jezeli to bedzie kanieczne i niezbedne dia transportu sprzetu oraz Materiatéw potrzebnych dla

wykonywania Rohdt,

a. zapewnienia niezbednej tymczasowe] infrastruktury, w tym skladdw i magazyndéw na Placu
Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatdw dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku 1 roztadunku dla
wtasnych potrzeb,

¢. wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robaot,
w tym przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep
0séb trzecich.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie Placu Budowy, w tym takie do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i
innych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawecy.

Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi MNadzoru liste osdb upowaZnionych do
przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia
zmiany o0sob upowainionych. Osoby upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajace
nazwisko osocby i nazwe firmy z informacja wykonawca generalny, podwykonawca i s3
zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorow nie beda mialy prawa
wstepu na Plac Budowy.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na swd] koszt wtasnej fgcznosci
telefonicznej pomiedzy Placem Budowy a wtasng firma, podwykonawcami, oraz osobami
trzecimi.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Robdt, Generalny Wykonawea usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w
tej jego czgsci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym
Inwestycji, oraz zapewni w tej czedci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Inwestora.

Do dnia Qdbioru Koricowego Robdt Plac Budowy i Roboty beds pod kontrolg Generalnego
Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktdre pozwolg uniknaé ZagroZenia zdrowia,
zycia lub mienia,

Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnodci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
os6b jako tez ich rzeczy.

§7
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, Ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniei przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci  pozostawaly w zgodzie 2z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczefstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowiazan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz kontroli Inspektora
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawee.

§8
Podwykonawcy

Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawcow, za
ktorych ponosi odpowiedzialnosé jak za swoje dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wylgcznie tym Podwykonawcom, ktdrzy
zostang uprzednio zgloszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi.
Podwykonawcy nie mogg bez pisemnej zgody Inwestora powierzaé wykonania umowy dalszym
podwykonawcom,

Generalny Wykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projektu tejie umowy,
a takie projektu jej zmiany oraz poswiadczonych za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy lub jej zmian albo pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmian w sytuaciji gdy:

1. projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWz

2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy 30 dnia od dnia doreczenia faktury

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dnia od dnia jej
zawarcia,



10.

11.

12,

Z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych  warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000zt. Zamawiajgcy moze okredli¢
nizszg wartosc, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedkiadania umowy o podwykonawstwo,

Generainy Wykonawca w umowach z podwykonawcami zapewni, aby podwykonawcy zwierajac
umowy z dalszymi podwykonawcami zobowiazani byli do przedstawienia projektéw umodw i
umow Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 2. Ustep 3-4 stosuje sie odpowiednio.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy robét/ustug nie bedg
dochodzili od Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych robdt/ustug/dostaw i
zobowigzuje sig do pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniesie w zwigzku z roszczeniami
Podwykonawcéw Zamawiajacy, wigczajac w to odsetki za zwtoke, koszty procesu, egzekucji i
inne.

Od przekazania terenu prowadzenia prac budowlanych az do podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego odpowiedzialno$é za szkody wynikle na placu budowy ponosi Generalny
Wykonaweca,

W przypadku, gdy Podwykonawca zostat zgloszony Inwestorowi, wéwczas Inwestor jest
zobowigzany natychmiast informowac Generalnego Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezpodrednio do Inwestora. Przed realizacja wyplaty naleznosci stanowiacej przedmiot
roszczenia, Inwestor winien kazdorazowo uzyskiwa¢ opinie Generalnego Wykonawcy dotyczaca
podstaw do takich roszczen oraz udzielié¢ Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcy.

W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej umowie,
Generalny Wykonawca zobowiazany jest w umowach z podwykonawcami zobowigza€ sie, aby to
samo dotyczyto uméw z dalszymi podwykonawcami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem etapowego | ostatecznego
rozliczenia robdt, przedioiyé Inwestorowi oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu
naleznosci wobec niego i dalszych podwykonawcow.

W przypadku nie przedioienia, okreslonego w ust. 9 oéwiadczenia Podwykonawcy, Inwestor
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowane]
naleznosci dla podwykonawcy

§9

Materialy, Urzadzenia i inne §rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot
Budowlanych

1.

Generalny Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na teren prowadzenia prac budowlanych
wszystkie Materialy, Urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu
Materiatow, Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Roboét. Wszystkie
materialy i urzadzenia, ktdre posiadajg czytniki lub inne urzadzenia elektroniczne sterujace pracg
sprzetu [ub urzadzenia i wyswietlajace komunikaty, musza je wyswietlac w jezyku polskim.



Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub
rownowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10
dni roboczych przed ztozeniem zaméwienia materiatu przez Generalnego Wykonawce. Inwestor
w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat,

Kolorystyka, rodzaj materialéw wykoriczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materiaty,
Urzgdzenia oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zalaczonych do Umowy, a ponadto beda posiadaé:

a. certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
(sporzgdzonych w jezyku polskim),

b.  w przypadku Materiatéw, Urzadzes i fnnych $rodkéw niepodiegajacych certyfikacji na znak
bezpieczedstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
aprobata techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Inwestora Kierownik Budowy okazywaC bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, w szczegéInoéci dokumenty dotyczace przyjgcia Materiatéw na teren budowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczgce] Materiatéw, Urzadzen lub innych srodkdéw. W szczegélnogci dotyczy to
wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji
obstugi i konserwacji (sporzgdzonych w jezyku poiskim)

§10
Wspétpraca na terenie budowy

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robét
prowadzonych na terenie budowy, w szczegélnoéci Robot Budowlanych prowadzonych przez
Generatnego Wykonawce i Podwykonawcow .

L.

811
Nadzor inwestorski

Inwestor lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli Robdt wykonywanych przez
Generainego Wykonawce. Inwestor dofozy staran, by biezaca kontrola Robét nie zakiécata
normalnego toku wykonywania Robé6t. Az do chwili dokonania Koncowego Qdbioru Robét
Inwestor ma prawo z3da¢ od Generalnego Wykonawcey usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od weczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejciowej obejmujacej dane elementy Robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegolnosci do

a. wydawania wigzgcych polecedi Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien,

b. reprezentowania Inwestora na terenie prowadzenia prac i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnoséci Robdt z Projektem, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c.  kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidfowego stosowania Materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdéw technicznych i wyposazenia, jak
réwnieZ przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,



f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Generalnego Wykonawcy
poleceri, dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw
lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia Robdt lub elementéw zakrytych bez
uprzedniego odbiory,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczeg6lnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, biaty montaz,

i.  odbioru Robét przed ich zakryciem oraz

Jo wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgtoszone przez
Generainego Wykonawce Inwestorowi, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
iakoéciowym i ilosciowym, najpdiniej w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Inwestor potwierdzi dokonanie kontroli zgloszonych Elementéw Robét | w wypadku braku
zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwazonych Wad Inwestor
okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunigciu Generalny Wykonawca zglosi dany
Element Robét do ponownej kontroli.

§12
Odbidr Koricowy

Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzod poinformuje Inwestora pisemnie o

osiggnigciu gotowosci do Odbioru Koficowego Robét i zapropenuje termin odbioru, wraz z

zawiadomieniem Generalny Wykonawca przekase Inwestorowi:

a. protokoty koniecznych badan, testéw, préb i sprawdzes,

b. wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatowa,

¢. Dokumentacje Powykonawczg

d. wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje udzielone
przez producentdw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach Robét
lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,

Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnoéci Odbioru Koncowego Robdt w terminie 7 dni
roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1, zawiadamiajgc o tym Generalnego Wykonawee. Inwestor powinien zakorfczy¢ czynnodci
Odbioru Koicowego Robét najpésniej w 21 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci,

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw
gotowosci do Odbioru Robdt z powodu nie zakoficzenia wszystkich Robdt, nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robdt z wiasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg Umowg Inwestor moze odméwié¢ Odbioru, W takiej sytuacji,
Generalny Wykonawea i Inspektor Nadzory opracuja Protokdt Usterek | Wad oraz ustalg date ich
usunigcia. Po usunigciu przez Generalnego Wykonawee zawartych w Protokole Usterek i Wad,
Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koncowego.

Z czynnosci Odbioru Koficowego Robét sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyraine oswiadczenie Inwestora o
dokonaniu Odbioru Koricowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem
prZyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych
uchybieni, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe. Jeieli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju,
ze nie dadza sie usungd, Inwestor dokona Odbioru Koricowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz



dokonany Odbiér nie stanowi czynnoéci aprobujace] sposobu wykonania zobowiagzania przez
Wykonawce.

5. Protokdt Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Inwestora zostanie wreczony Generalnemu
Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci Odbioru.
§i3.
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Rob6t Budowianych

1.W razie stwierdzenia w trakcie czynnoéci Odbioru Wad, Strony ustalaja, ze:

a. jezeli Wady nadajg sie do usunigcia - Inwestor moze odméwié¢ Odbioru do czasu usunigcia
Wad przez Generalnego Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Inwestora;
h. jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Inwestor ma prawo do dokonania obnizenia

wartosci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznodci lub
wartosci Robdt, jezeli wady s nieistotne. W razie gdy wady sg istotne Inwestor moze odstapi¢ od
umowy w catodci lub czedci w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia nieusuwalnogci istotnych wad.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca Jjest zobowiazany do usuniecia Wad i ponownego
zawiadomienia o Gotowoéci do Qdbioru Robdt, w takim wypadku znajduja zastosowanie
postanowienia § 11.

3. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwioki w usunieciu wad w terminie wskazanym
przez inwestora, Inwestor ma prawo zlecié usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zezwolenia sadu na wykonawstwo zastepcze.

§14
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji
Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czeécia projektowg w
nadajace] sig do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD {rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate
dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora.
Dostarczenie kompletne] i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej
Inwestorowi stanowi warunek przystapienia do Odbioru Kortcowego.

§15
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Inwestor
moze wyznaczyé Generalnemu Wykonawey termin na usuniecie Wad z zagrozeniem, Ze:

a.  po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy kwoty odpowiadajacej kosztom takiego zastgpczego usunigcia Wad., W przypadku,
gdy kwota zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy okaze sig niewystarczajaca
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstate] réznicy.

¢.  bedzie uprawniony do dokonania stosownego obniienia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiajg, Ze odpowiedzialno$é Generalnego Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.



Okres gwarancji Generalnego Wykonawcey liczony bedzie od daty podpisania protokotu
Koricowego Odbioru Inwestycji i bedzie wynosié: na Roboty budowlane —........ miesiecy,

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowiazuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie jub faxem
0 stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone przez Inwestora
protokolarnie

b.  w okresie objetym gwarancjg Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj
koszt | we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, nie poiniej jednak niz w ciagu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjgtkowych wypadkach w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

C.  po bezskutecznym uplywie terminu okreélonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce lub na
zasadach ogdinych zleci usunigcie wad osobie trzecie {innemu Wykonawcy) , a kosztami
z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawece,

d.  Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. c zobowiazany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okresionym w ust. 5 pkt.
b, Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23
b

Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad

w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejsze] Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztow z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3,
jezeli zgtosit generalnemu Wykonawcy wade Robét przed upfywem tego okresu faksem lub na
pismie,

§16
Odbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robdt Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 15, ust.1, Strony przeprowadzg czynnoéci zwiazane z Odbiorem Po
Uplywie Rekojmi Inwestycji najpdzniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji.
Dla celéw Odbioru Pa Uptywie Rekojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w
Inwestycji na dzien sporzadzenia protokotu Odbiory Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Generalnego Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.,

Czynnosci zwigzane z Odhiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoficzone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste
Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dziefi sporzadzenia ww. Protokotu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protakdt Odbioru Po
Uptywie Rekojmi.

§17



W przypadku wykonywania Robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Inwestor ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania Robét oraz usuniecia wszelkich Wad
Robdt na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem
Robot.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wtasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbgdne do wykonania Robét oraz wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktdre nie sg okreslone wyraznie w
Umowie, ale s niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie Materialy oraz jakos¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkdw
zawartych w obowigzujacych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robdt.

§138
Opdinienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opéinia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt moze nastapié¢ niedotrzymanie
termindw, o ktérych mowa w § 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor
uprawniony jest do zgdania od Generalnego Wykonawcy podjecia dziatarn w celu nadrobienia
powstatego opdZnienia.

W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym
mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi na
pi$mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycfi dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreélenia terminu, w ktdrym opdinienie zostanie
nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w celu
nadrobienia opéinienia wymagaja wspétdziatania ze strony Inwestora lub wymagaja poniesienia
przezed dodatkowych kosztéw, woéwczas przed ich podjeciem Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez
Inwestora w zwigzku z wyZej opisanymi dziataniami Generainego Wykonawcy, Inwestor ma
prawo potracac z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycii, o ktérej mowa w ust. 2 fub
w razie utrzymywania sig¢ opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Generalnego
Wykonawce, Inwestor ma prawo wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na
nadrobienie opdinienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz
bgdacego jego wynikiem opdznienia, Inwestorowi przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokoniczenia danego Elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy bez koniecznodc uzyskania uprzedniego bad? nastepczego
zezwolenia  Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie poinformuje pisemnie
Generalnego Wykonawce,

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnieri okreslonych w ust. 3 nie wytacza odpowiedzialnoéci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach 0gdlnych Kodeksu Cywilnego, nie
wyltacza przystugujacego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnier przystugujgcych Inwestorowi z tytutu rekojmi
lub gwarancji w zakresie odpowiednie] czedci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wylacza przystugujacego Generalnemu Wykonawcy prawa odstapienia od
Umowy w catosci lub czedci, jeieli zachodza ku temu podstawy umowne
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Termin zakoriczenia Inwestycji

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
w nieprzekraczalnym w terminie 10 paZdziernika 2016 roku .

2. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot w takim czasie i w taki sposab w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robét oraz okresie
zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piémie.

3. Inwestor uprawniony jest do zawieszenia czedci lub catoéci robét objetych przedmiotem
zamowienia na okres nie diuzszy niz 3 kolejne miesiace kalendarzowe jednorazowo. Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. Zawieszenie nie powoduje
przesuniecia terminu zakorczenia Inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

IIf. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§20
Wynagrodzenie

1. Generainy Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie  fgczne
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (stownie:
e s e 2T NEEEO PIUS Nalezny podatek
VAT....% , co stanowi kwote brutto .......eeveovooooooo, PLN (stownie ... Jerr s
dalej nazywane , Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w trzech czedciach , zgodnie z zasadami okrestonymi w paragrafie
nastepujgcym ponizej, przy czym poszczegdine ptatnodci czesciowe Wynagrodzenia zostana
powigkszone o wartos¢ podatku od towardw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust.
1 planowang zmiang stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyziszenia stawki podatku od towardw i
ustug (VAT) w catym okresie obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czedciowych wystawionych przez Generalnego
Wykonawcg w terminie do 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopia zatwierdzonych protokotéw odpowiednio
dia danych etapdw robét.

5. Generalny Wykonawca os$wiadcza, e szczegdtowo zapoznat sig z trescig Zatgcznika nr 1
Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowg i przedmiarem robét, ktdry
jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a
ponadto zapoznat sig¢ z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swoja oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z
tym, ze Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w
wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub w okreslonym przez Generalnego
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagroienia, jak i nieprzewidziane okolicznoéei.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie
moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, moie, moze by¢ natomiast obnizone, jezeli beda ku



temu podstawy, na przyktad w przypadku ograniczenia zakresu robét o kwote wyliczong wedtug
kosztoryséw Generalnego Wykonawcy dofaczonych do umowy i zgodnych z oferty Generalnego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty posrednie zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym
m.in koszty robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji,
Oprogramowania, transportu, testéw, sprawdzeri oraz ewentualnych optat i podatkdw a takse
wszelkie inne koszty zwiazane z realizacjg niniejszej Umowy.

Inwestor uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§21
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych

Generafny Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi do
poszczegolnego etapu. Inwestor dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wylgcznie na
podstawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotéw czesciowych z zastrzezeniem,
iz naleznos¢ Generalnego Wykonawcy objeta faktura koricowego rozliczenia, nie bedzie nizsza
niz réwnowartoé¢ 10% wartosci netto wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy z
tytutu Robot.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czedci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie pisemnych oswiadczenn podwykonawcéw i dalszych podwykenawcow
zgtoszonych zgodnie z § 8 bioracych udziat w realizacji odebranych robédt, ze ich roszczenia o
zaplatg wynagrodzenia zostafo zaspokojone.

Kwota -ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcéw Generalnego
Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapfacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych odwiadczen jego Podwykonawcdw,
ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt przez nich
wykonanych w trakcie realizacji iInwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaugji.

Inwestor dokona zaptaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy
Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w § 20.

Na potrzeby wszelkich ptatnoéci Wynagrodzenia za dzier zaptaty Strony uznajg dzien zfozenia
przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleznej ptatnosci na
rachunek Generalnego Wykonawcy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czeiciowej strany zobowigzane s3 do rozliczenia
wszystkich Robét wykonanych przez Generalnego Wykonawce. Faktura ta bedzie faktura
korficowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawce Robét.

Do 25 dnia kaidego miesigca wykonywania Robét Generalny Wykonawca sporzgdzi raport z
zaawansowania robot, ktéry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét
budowlanych, dokumentacje fotograficzna, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do
poszczegdlnych brani} i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.- wedlug wzoru
przekazanego przez Inwestora.

Raporty za miesigc listopad i grudzien 2014 roku Generalny Wykonawca sporzadzi do dnia
3 grudnia 2014 roku.

Raport z zaawansowania robét sporzadzany jest przez Generalnego Wykonawce i przedstawiany
Inwestorowi do akceptacji w terminie 2 dni. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie
przedstawi Inwestorowi raportu z zaawansowania robét do akceptacji w terminie, o ktérym
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mowa w ust. 5, badZ Inwestor odmowi akceptacji raportu z zaawansowania robét w terminie
(przy czym taka akceptacja nie moze byé odméwiona w sposob nieuzasadniony), uznaje sie, ze
protokof z zaawansowania rob6t w danym miesigcu nie zostat sporzgdzony.

Raport z zaawansowania robdt powinien byé¢ podpisany przez przedstawicieli Inwestora
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Generalnego Wykonawcy. Ze strony Inwestora powinien
by¢ podpisany przez: ... - 2€ ZaS ze strony Generalnego Wykonawey przez
Kierownika Budowy lub Kierownika Kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robdt nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek ich
Elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisdéw prawa budowlanego i kodeksy cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznoéci pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca
odnosnie stopnia zaawansowania Robdt, i cdmowy akceptacji raportu z zaawansowania robét w
zakresie spornym, Inwestor ma prawo do dokonania ptatnosci za nie sporng czeéé Robét.

W terminie do 30 dnia ostatniego miesiaca kazdego kwartatu obowiazywania umaowy, na
podstawie 3 (trzech) kolejnych zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego raportéw z zaawansowania robot Generainy Wykonawca sporzgdza raporty
kwartalne potwierdzajace zakres i wartoéé wykonanych robot oraz ich zgodnosc
z Harmonogramem realizacji oraz kosztorysem szczegotowym Generalnego Wykonawcy,
a nastepnie przedstawia je Inwestorowi.

Koricowe rozliczenie merytoryczno-finansowe za kaidy rok obowiazywania Umowy, sporzadzone
wedtug podanego przez Inwestora wzoru i przy jego udziale, Generalny Wykonawca przekaze do
15 listopada, kazdego roku obowigzywania umowy.

Pisemne sprawozdanie merytoryczne z realizacji Umowy , w ktdrym opisze wykonane roboty,
w tym poprzez dokumentacje fotograficzng przekaze do 10 listopada 2016 roku,

IV. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sig¢ zabezpieczenie w wysokodéci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 wust. 1 Umowy, tj. kwote
Lzt

Generalny Wykonawca wnidst w dniu ... 1., ustafong w ust. 1 kwote zabezpieczenia,
w formie Gwarancji Bankowej lub ubezpieczeniowe;j,

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Generalnemu Wykonawey na

ponizszych zasadach:

* 70 % wartodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

* 30 % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie péiniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana moze byé w formie aneksu do niniejszej umaowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taka zmiane.



§23
Kary umowne

Opréez kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdinych postanowieniach niniejsze]

Umowy, Strony przewiduja nastepujgce kary umowne:

a. Generalny Wykonawca zapfaci Inwestorowi karg umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh opdinienia w przypadku
niedotrzymania terminéw zakoriczenia poszczegélnych etapow prac okreslonych w § 2.

b. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzied opdinienia w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Odbioru
Koricowego, badi Odbioru po uptywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi fub gwarancji.

. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie
rozwigzana z winy Generalnego Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy inwestor
odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy (zaréwno na
podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia)

d.  Generalny wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowng w wysokosci 0,5% Whynagrodzenia
netto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8
ust. 3.2.

e. Generalny Wykonawca zaplaci inwestorowi kare umowng w wysokoici 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 2 tytutu nieprzediosenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 roboty
budowlane, iub projektu jej zmiany.

f.  Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowna w wysokoici 0,05%
Wynagrodzenia netto okresionego w § 20 ust. 1 za kazdy dzieri opdznienia w przedtozeniu
poswiadczone] za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 8 ust.. 4 umowy,

g. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzier braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 8 ust. 4.

h.  Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng wysokosci 0,01% kwoty
okreslonej jako wartos¢ maksymalna w kazdym etapie robdt okreslonym w §2. ust. 1 za
kazdy dzieri opdinienia w przekazaniu raportu miesigcznego lub kwartalnego w terminie
wskazanym w § 21 ust. 5 i ust. 10 Umowy.

. W przypadku nieterminowego przediozenia ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 21 ust. 11 7 ust.12 Inwestor jest uprawniony do dochodzenia kary umownej, za
kazdy dzien opdinienia, w wysokosci 0,01% kwoty okreslonej jako warto$¢ maksymalna
etapu robét w danym roku okre$lonego w § 2 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokodci faktycznie
poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze odstapic od naliczania kar umownych za opdinienia, o ktérych mowa w § 23
ust. 1, jezeli Wykonawca udowodni, e nie ponosi winy.

§24
Zakaz zmiany wierzyciela i stan majatkowy Zamawiajacego

Wykonawca nie moie, pod rygorem niewainosci takiej czynnosci, przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na strone trzecig bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz spelnienia warunkow wynikajacych z przepisow



powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynnogé majaca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajacego moie nastapi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy
zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnoéci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.; dodatkowo za¢
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

2. W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobe trzecig praw | obowiazkéw z niniejsze]
umowy Inwestor oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnodei tak aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest mu znany stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu
dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy K.C.

§25
Odbidr Koficowy Inwestycji

1. Na podstawie protokotu odbioru koricowego robét strony przystgpig do dokonania Odbioru
Koricowego Inwestycji.

2. Inwestor wyznaczy termin odbioru koficowego inwestycji i zawiadomi Generalnego Wykonawce
na co najmniej 14 dni przed planowanym terminie Odbioru Kocowego Inwestycji.

3. Z czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji sporzgdzony zostanie protokét Zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokdt zawiera¢ bedzie wyraine oswiadczenie Inwestora o
dokonaniu Odbioru Koricowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze
wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia
stwierdzonych uchybier, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki
$3 tego rodzaju, ze nie dadzg sie usunaé, Inwestor dokona Odbioru Koficowego Inwestycji
zaznaczajgc w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu
wykonania zobowiazania przez Generalnego Wykanawce.

4. Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji podpisany przez Inwestora zostanie wreczony
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakorczenia czynnoéci Odbioru.

V. ROZWIAZANIE UMOWY

§26
Rozwigzanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razacege naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych w szczegdinosci na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawce ktéregokolwiek z termindw ukoriczenia
etapow, okreslonych w § 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Inwestora
dodatkowego terminu na ukoriczenie etapéw nie pozbawia Inwestora prawa do
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez
Generalnego Wykonawce dodatkowego terminu.

b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét
przyjgtych przez niniejsza umowe,

c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawce Robét z przyczyn
innych niz wyraZnie uzgodnione z Inwestorem bad? dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawce wymogdw w  zakresie
bezpieczerstwa i higieny pracy, o ktérych mowa w § 4, mogacych skutkowac utrata zycia
lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty, pod warunkiem, ie wypowiedzenie Umowy
zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usuniecia
naruszenia f moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usunigcie naruszenia, ktdry to termin nie moze byé krétszy niz 5 dni.



2. Stronom przystugiwaé bedzie prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takie w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okoliczhoéci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu fub wydania decyzji bads postanowienia
wiladz administracyjnych, ktére uniemozliwiafyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
Inwestycji;

b) zlozenia wniosku o ogfoszenie upadtoici lub wystapienia z wnioskiem o wszczecie
postgpowania ukfadowego przez Strong przeciwna.

3. Prawo, o ktérym mowa w art. 1i 2 strony wykonujg na pismie w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie o przyczynie sta nowigcej podstawe rozwigzania umowy.

4. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Generainy
Wykonawca niezwlocznie zgfosi Inwestorowi gotowoéé do protokolarnego przekazania Placu
Budowy, ktdre to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza
takze protokét zaawansowania Robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, ktéry bedzie podstawag wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury.
Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami §20 Umowy, po potraceniu roszczen
przystugujacych Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy.

5. Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie adpowiednio w przypadku odstapienia przez
Inwestora od Umowy w catosci lub czesci,

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 27
Spory. Wiasdciwy sad.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegélnosci przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz kodeksu
cywilnego.

2. W kwestiach spornych wyniklych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony bedg
dazyly do pozasgdowego, polubownego zafatwienia sprawy, z gdy nie odniesie to skutku, sadem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny, wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§28
Inne postanowienia

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawfe ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Inwestor przewidziat mozliwoéé
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Strony ustalajg, iz przez dozwolone zmiany
istotne umowy przyznajgce prawo do jej zmiany rozumiejg w szczegdlnosci:

a. zmiang terminu realizacji przedmiotu zaméwienia spowodowane okolicznosciami fezacymi
po stronie Inwestora lub ckolicznosciami niezaleznymi od Inwestora jak i od Generalnego
Wykonawey np.: konieczno$é przesunigcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie
zamowien dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geoclogiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajace lub uniemoiliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b. zmiang zakresu robét okreslonego w umowie lub sposobu {technologii) wykonania tego
zakresu robdt jak rowniez wykonanie robdt zamiennych, powodujace zmiany zakresu
przedmiotu zamowienia, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznoéciami



zaistniatymi w trakcie realizacji zakresu robét okredlonego w §1 umowy tj. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy, wplywajgce na
zakres lub sposéb {technologie) wykonania zakresu robdt,
zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych robét okreslonych w harmonogramie realizacji,
oraz ust. 1 aiust. 1 b nie powodujgcg zmiany termindw realizacji etapéw okreslonych w §2
ust.1

- przediuzenia sie okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych hiezaleznych od
Generalnego Wykonawcy

- regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Umowy w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.
Inne zmiany jesli Zamawiajacy uzna je za niezhedne, w przypadku:
a) podjecia decyzji przez Ministra Finanséw lub Ministra Zdrowia w zakresie blokowania
wydatkéw budzetu paristwa w czesci 46 - Zdrowie, dotyczacym Umowy;
b) zmiany postanowier ustawy budietowej na lata 2015 i 2016 w zakresie wydatkow
budzetu panstwa w czgéci 46 - Zdrowie dotyczacym Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo {wniosek) dotyczace
w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zfozyé
drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosei. Zmiana
umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewainodci.

Strony oswiadczajg, Ze niniejsza Umowa zawiera peten zestaw uzgodnien pomiedzy stronami
w odniesieniu do jej przedmiotu i zastepuje wszystkie wczesniejsze pisemne i ustne umowy
i ustalenia,

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonaweca, trzy egzemplarze dla Inwestora.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywaé sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopéina zgoda Stron
oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mieé forme pisemna
z wytgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczng, pod rygorem

niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§29
Dokumenty stanowiace integralna czesé Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowig jej integralna czesé,

Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace sie,
W razie sprzecznosci postanowien pierwszenstwo majgq w kolejnosci:

Zatgcznik nr 1 - SIWZ ~ opis przedmiotu zamdwienia

Zafacznik nr 2 - Projekt wykonawczy w formie CD-ram

Zafacznik Nr 3- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Ochioru Robét Budowlanych w formie £D-rom
Zatgeznik Nr 4 - Oferta Generalnego Wykonawcy z zatzcznikami

Zataeznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Zafgeznik nr6 - Kesztorys ofertowy

Zatacznik nr 7 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sgdoweage lub innego rejestru

Zafacznik nr 8 - Kopla dokumentow dotyczgeych nadania wykonawey numeru NIP

Zatacznik nr 9 — Kopia dokumentdw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON

W imieniu Inwestora: W imieniu Generalnego Wykonawcy:



