Załącznik nr  7 do SIWZ
Nr sprawy 116/ZP/16

Zmiana z dnia 18.07.2016r.
Umowa nr 116/ZP/16

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Adaptacja pomieszczeń W.Sz.S. im. M.Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawaczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi”
zawarta w dniu ………………………… roku w Łodzi, pomiędzy:

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im. M. Kopernika w Łodzi 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403,                          NIP 729 - 23 - 45 – 599, 

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez……………………………………………………………………….

zwanym dalej  Inwestorem lub Zamawiającym
a

firmą …………………………….. z siedzibą w ………………………… przy ul. ………………………….., zarejestrowaną w ……………………., pod numerem KRS ………………………, 
z kapitałem zakładowym w kwocie …………………………… zł 
reprezentowaną przez: 

………………………………………,
zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”

o następującej treści:

Preambuła

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja pomieszczeń W.S.S. im. M.Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawaczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi” i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych, strony zawierają umowę następującej treści: 
Generalny Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych.

Generalny Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Harmonogram rzeczowo-finansowy” –  szczegółowy plan realizacji Inwestycji sporządzony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych umową z Generalnym Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu wykonywania czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy.

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.
„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

 „Teren Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

„Pozwolenie na budowę” – ostateczna decyzja administracyjna dopuszczająca rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji na podstawie przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę projektu budowlanego.

„Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania związanych z realizacją Inwestycji. 

 „Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po 60 miesiącach w ramach robót budowlanych oraz 24 miesiącach dla sprzętu zainstalowanego w ramach Robót od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji .

 „Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, w tym obejmujące dostawę i instalację Sprzętu, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji.

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę całości Inwestycji wraz z instalacjami i Urządzeniami za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 24 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń W.Sz.S. im. M.Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawaczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi” 
2. W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

a) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej obejmujących – pakiet nr ……
b) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, szkoleń, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia,
c) przygotowanie: kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
d) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w gaśnicę i oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,
e) Wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji raz w roku przeglądów gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia określonego w §24 ust. 1.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa,
b) Wyjaśnienia do SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z ich modyfikacjami,

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy.

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 3, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty wymienione w ust.3 w kolejności tam określonej. 
6. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do realizacji niniejszej umowy.
§ 3

Harmonogram i Harmongram rzeczowo-finansowy
1. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:
1) Etap 1  - termin realizacji od dnia podpisania umowy – 60 dni.
2) Etap 2  - termin realizacji   od  61 dnia do dnia 15.12.2016r.
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest:

a. opracować i uzgodnić z Zamawiającym - nie później niż w terminie do 7 dni od zawarcia umowy - wykaz scalonych elementów prac z wykazem cen ryczałtowych dla poszczególnych elementów (etapów) prac, z uwzględnieniem kolejności ich realizacji, w sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych za zakończone elementy prac (etapy zakresu zamówienia); wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr 1;

b. opracować i uzgodnić z Zamawiającym – jednolity Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót na całość Inwestycji, na podstawie wykazu scalonych elementów prac, o którym mowa w pkt. a, oraz kosztorysów sporządzonych metodą szczegółową, stanowiących załącznik do Oferty Generalnego Wykonawcy (zwane kosztorysami ofertowymi), z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji poszczególnych elementów (etapów) prac wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia - bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego wykazu scalonych elementów prac, jednak nie później niż w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru tego wykazu; Harmonogram ten wraz z kosztorysami ofertowymi  po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr 2; 
c. na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy i w razie konieczności dokonywać aktualizacji tego Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w pkt. b;
3. W przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu nie dochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
§ 4

Zobowiązania ogólne Generalnego Wykonawcy 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót.
2.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy.
§ 5
Roboty budowlane – zasady ogólne

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty wraz z instalacją sprzętu zgodnie z  dokumentacją projektową, w tym Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się:
a. Wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z dokumentacją projektowa, w tym Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w  pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora, Projektanta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.
b. W trakcie wykonywania Robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.
c. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia oraz Sprzęt niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie/projekcie, ale są niezbędne do wykonania Robót oraz do poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie Materiały, dostarczony Sprzęt oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały, dodtarczony Sprzęt powinny być nowe. 
d. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 
3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

a. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,

b. do powołania Kierownika Budowy, który będzie obecny na placu budowy codziennie,

c. do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inwestora,

e. do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

g. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach oraz w funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów oraz prowadzić roboty w godzinach ustalonych z Zamawiającym po uprzednim Zamawiającego przekazanym na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane aby nie zakłócić pracy funkcjonujących oddziałów.
h. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora 

i. do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Projektantem,

j. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

k. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie niniejszej Umowy, 

l. do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

m. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

n. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 

o. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz. 883 wraz z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 15.

p. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 15
q. do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 wraz z późn.zm.), z zastrzeżeniem ust. 15. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 Dz. U. z 2013 r. poz. 21 wraz z późn.zm.), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.
r. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z późn.zm.). Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu.
s. do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sąsiadujacego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy,

t. do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.

u. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

v. do opracowania wymaganej do zakończenia Inwestycji Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umożliwiające Genernemu Wykonawcy wystąpienie w imieniu Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, a także dokumentację wymaganą postanowieniami niniejszej Umowy. 

w. do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

x. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

y. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp
z. zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;
aa. koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane lub prace konserwatorskie w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, niezgodny z dokumentacją i przepisami.
4. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 

5. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych.

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym na terenie Placu budowy.

8. Generalny Wykonawca wyznacza Pana ……………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan ……………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….. i należący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym ……………………… ..
9. Generalny Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy.
10. Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Wykonawczych i innych określonych w niniejszej umowie.

11. W przypadku sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem, Inspektorami Nadzoru. 

12. Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi po 60 miesięcach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi.

13. Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Generalny Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o rodzaju materiału przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
14. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej terenu i pomieszczeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia, zapoznał się z całością dokumentacji technicznej, dokumentacja projektową i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.
15. Generalny wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonania projektów, rysunków i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji inwestycji.

§ 6
Zobowiązania Inwestora

1. Inwestor zobowiązuje się do:

a. udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 

b. zapewnienia Dziennika Budowy,

c. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,

d. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

2. Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są:
a. ………………
§ 7
Przekazanie terenu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robót Budowalnych
1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy Teren Budowy, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy Teren Budowy, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

3. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony.

4. Jeżeli Generalny Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Terenu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Terenu Budowy.

5. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Z dniem przekazania Terenu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Terenu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Terenu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.

7. Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

8. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do:

a. zagospodarowania terenu Terenu Budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i chodników, jeżeli to będzie konieczne i niezbędne dla transportu sprzętu oraz Materiałów potrzebnych dla wykonywania Robót, 

b. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Terenu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 

c. zapewnienia transportu na Terenie Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 

d. wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

e. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy w sposób uniemożliwiajacy dostęp osób trzecich.

9.  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

10.  Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

11. Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. 
12. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Terenem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora. 

14. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Teren Budowy i Roboty będą pod kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

15. Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§ 8
Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.

§ 9
Podwykonawcy

1. Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Inwestora powierzać wykonania umowy dalszym podwykonawcom. 

2. Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty umów z podwykonawcami oraz określi zakres prac wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacji. Zlecenie wykonania poszczególnych robót budowlanych do wykonania Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy  przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
4. Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi do przedłożenia Zamawiającemu kopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem umów o wartości wskazanej w art.143b ust. 8 pzp.  Postanowienia te dotyczą również wszelkich zmian do takiej umowy.
5. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do umowy na podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług, o ile termin płatności w takiej umowie będzie dłuższy niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
6. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagane jest uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszy Podwykonawców  zgody Zamawiającego na następujących zasadach:
a. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu  projekt umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych oraz zakres robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadającej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to oprócz takiego projektu umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest on dołączyć zgodę Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi sprzeciw do umowy lub zastrzeżenia do projektu umowy, z zachowaniem zasad wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 prawa zamówień publicznych;

c. zgłoszenie w powyższym terminie 7 (siedmiu) dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody; 

d. w przypadku odmowy określonej w punkcie c) powyżej, Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu lub zastrzeżeń; 

e. przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego;

7. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszej umowie;

8. W umowach o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Procedura określona w ust. 4-8 będzie mieć zastosowanie również do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane, usługi i dostawy (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

10. Generalny Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na Teren Budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 4. 

11. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

12. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez tego Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

13.  Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

14. Wykonawca powiadomi Inwestora Zastępczego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy.

15. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane wykonanie robót.

§ 10
Materiały, Urządzenia, Sprzęt i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych
1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Teren Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia, Sprzęt oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń, Sprzętu oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

2. Kolorystyka, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego, higienicznego.

4. Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

5.   Inwestorowi przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiałami w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

6.   Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 11
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na Placu Budowy będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej Umowy oraz wskazań Inwestora zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez Podwykonawców i Innych Wykonawców.

2. Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez Innych Wykonawców, co do których Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Generalnemu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Inwestor oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Inwestor dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Generalnego Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oświadczają, że Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Inwestor nie może obciązyć z tego tytułu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani też odstapić od Umowy.

§ 12
Współpraca na placu budowy

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców oraz Innych Wykonawców.

2. Inwestor może zwrócić się do Generalnego Wykonawcy o udostępnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich określonych robót. Generalny Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z wykonaniem Robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z Robotami, Generalny Wykonawca zwróci się do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Inwestora lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Inwestora lub za przejęcie Robót przez Inwestora. 

§ 13
Nadzór inwestorski

1. Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:
a. wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b. reprezentowania Inwestora na Terenie Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,
d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,
e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Generalnego Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,
h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, 
i. odbioru Robót przed ich zakryciem oraz 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
3.  Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.

4.  Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 14
Dokumentacja Robót
1. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest zobowiązany wykonać wszystkie elementy tej Inwestycji wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym konieczne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, który ma być osiągnięty poprzez projekt i realizację Generalnego Wykonawcy, opisanego w dokumentacji projektowej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim konieczność wykonania takiego elementu nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupełniające i Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 
2. Projekt Budowlany, Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorowi.
3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji.
4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Terenie Budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej /technicznej. Inwestor oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.
5. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez Inwestora, Generalny Wykonawca powiadomi o tym Inwestora na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia.
6. Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami (przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Inwestora, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.
7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6. 
8. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 7. 

§ 15
Gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowalnych. Odbiór Końcowy
1. Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi:
a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy,
b. protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,
c. wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,
d. Dokumentację Powykonawczą 
2. wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.
3. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót  najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.
4. Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego.
5. Z czynności Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 
7. Strony zgodnie oświadczają, iż do procedury odbiorów częściowych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 
§ 16
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robót Budowlanych i Sprzętu
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad, Strony ustalają, że:

a. jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inwestora;

b. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót. 

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia §15. 

§ 17
Zwrot Terenu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonwaca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi Terenu Budowy. 
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Terenu Budowy przed jego przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabepieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 18
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowalnych 

Generalny Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie DVD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§ 19
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowalnych i Sprzetu
1. Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi ………….. (min. 60) miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:

a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 

b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  

c. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji i będzie wynosić:
a)  na całość przedmiotu umowy – ……… (min. 60) miesiący,

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,

c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży  Generalnego Wykonawcę,

d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §27 ust. 1 pkt. b.

6. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu.
8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji dla robót budowlanych wykonywać raz w roku przeglądy gwarancyjne budynku …………………………. . 
9. Generalny Wykonawca w terminie 14 dni przed planowanym terminem przeglądu gwarancyjnego budynków opisanych w ust. 8 powiadomi Zamawiającego celem ostatecznego uzgodnienia terminu wykonania takiego przeglądu. Generalny Wykonawca może przystąpić do przeglądu gwarancyjnego przedmiotowych budynków w terminie zatwierdzonym przez Zamawiającego.

10. Strony zgodnie oświadczają, iż w czynnościach przeglądu gwarancyjnego budynków opisanych w ust. 8 uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego z prawem zgłaszania uwag i wniosków.
11. Okres rękojmi na Sprzęt zainstalowany w ramach Robót wynosi 24 miesiące (chyba, że producent przewiduje dłuższy okres rękojmi) liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

§ 20
Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowalnych

1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi, o którym mowa w § 19 ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

§ 21
1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.
2. W trakcie wykonywania Robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały, Sprzęt i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały, Sprzęt oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały, Sprzęt powinny być nowe. 
4. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 
§ 22
Opóźnienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robó tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Generalnemu Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót/Usług w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23
Termin zakończenia Inwestycji

1.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Inwestora w terminie do 15 grudnia 2016r. 

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w ramach  Etapów wynikających z Harmonogramu reczowo-finansowego, określonych w § 3 Umowy.
3. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania Robót w takim czasie i w taki sposób w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piśmie. Generalnemu Wykonawcy w okresie zawieszenia nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w tym zwrot kosztów ogólnych budowy. 
4. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 90 dni Generalny Wykonawca uprawiony jest do wezwania Inwestora do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Generalny  Wykonawca uprawniony jest do podjęcia dalszej realizacji umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Generalny Wykonawca. 
5. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. netto (słownie: ………………………………, co stanowi wartość brutto: …………………………… zł. (słownie: …………………………….), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 25 przy czym poszczególne płatności częściowe Wynagrodzenia zostaną powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót. 
4. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią treścią dokumentacji projektowej, który jest dla niego czytelna  i zrozumiała i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in koszty robocizny, materiałów, w tym elementów wykończenia wnętrz typu miedzy innymi fototapety, grafiki, aplikacje, maszyn i urządzeń budowlanych, zakupu Sprzętu, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień z gestorami sieci, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych oprocowań, opłat i podatków a także inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.
6. Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody.
§ 25
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowalnych

1. Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych (w okresach dwumiesięcznych) na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami określonymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 i zgodnie z zapisami § 24 Umowy.

2. Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych (o których mowa w ust.9), z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, o której mowa w ust.10, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Robót. 
3. Inwestor dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w §24.

4. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Generalnego Wykonawcy.
5. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Generalny Wykonawca sporządzi raport z zaawansowania prac, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych,  dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.
6. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez przedstawicieli Inwestora Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Generalnego Wykonawcy. Ze strony Inwestora powinien być podpisany przez: ……………………….., ze zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika Budowy.
7. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. 
8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą odnośnie stopnia zaawansowania Robót, i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robót w zakresie spornym, Inwestor ma prawo do dokonania płatności za sporną część Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu.
9. Na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego raportów z zaawansowania prac projektowych, robót za okres zgodny z Harmonogramem rzeczowow-finansowym dla Robót, Generalny Wykonawca sporządza Protokół Częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót.
10. Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Częściowego Generalny Wykonawca wystawi fakturę częściowa obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. 
11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane Roboty, oprócz Protokołu Częściowego/Protokołu Odbioru Końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę.

c) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Postanowienia ust. 11 – 15 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

17. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

18. Wraz z każdą fakturą Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec jego Podwykonawców. 
19. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawcę Robót. 
§ 26
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości ……% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………………….  PLN (słownie: …………………………. zł).
2. Generalny Wykonawca wniósł w dniu ………………. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie ………………………...
3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:

· 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

· 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§ 27
Kary umowne

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne:

a.  Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto określonego w § 24 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów prac określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminów zakończenia czynności kluczowych, wskazanych w § 3 ust. 2 – z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy opóźnienie dotyczy zarówno niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowow-finansowym, jak i w § 3 ust. 2, Inwestor ma prawo do naliczania tylko jednej kary dziennej, o której mowa w niniejszym punkcie.

b.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości …………… PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Ręjkojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

c.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)

d.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną wysokości ……………… PLN za każdy dzień opóżnienia w przekazaniu raportu miesięcznego w terminie wskazanym w § 2….. ust. ….. Umowy.

e. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie przekazania Harmonogramu rzeczowow-finansowego w terminie wskazanym w §3 ust. 3.

f.  Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za nieprzeprowadzenie w danym roku kalendarzowym przeglądu gwarancyjnego w okresie rękojmi za każdy nieprzeprowadzony przegląd oddzielnie. 
g.   z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto, którego niedokonanie zapłaty lub nieterminowa zapłata dotyczy, nie więcej niż wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki liczony od: (i) dnia zapłaty określonego w umowie z Podwykonawcą (w przypadku wynagrodzenia Podwykonawcy) albo (ii) dnia przypadającego po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty od dalszego Podwykonawcy. Naliczona kara umowna w związku z niedokonaniem zapłaty lub nieterminową zapłatą danego wynagrodzenia na rzecz danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie za jeden rok liczonych od kwoty wartości tego wynagrodzenia netto należnego temu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którego niedokonanie zapłaty lub nieterminowa zapłata dotyczy;
h.   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w wysokości 1 500,00 zł netto za każdy przypadek oddzielnie;
i.   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości 1 500,00 zł netto za każdy przypadek oddzielnie;
j.   za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,
k. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ……….% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli w terminie wskazanym w §3 ust.3 lit.a nie opracuje lub nie uzgodni z Zamawiajacym Harmonogramu rzeczowo-finansowego za każdy dzień zwłoki,

l. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli nie przedstawi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie zapewni jego obowiązywania przez cały termin realizacji Inwestycji, o którym mowa w §23.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.
3. Zamawiający, ma prawo dokonania potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwot naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 28
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi poniższe polisy ubezpieczenia: 

a. od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie 5.000.000 złotych.

2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Generalnego Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Generalny wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Inwestorowi dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
5. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.
§ 29
Cesja

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. 2015r. poz. 618).

2. Każda ze stron zobowiązana  jest : 

a)   powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b)   złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

§ 30
Odbiór Końcowy 

1. Na podstawie Protokołu odbioru Końcowego strony przystąpią do dokania Odbioru Końcowego Inwestycji. 
2. Inwestor wyzanczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na co najmniej 5 dni przed planownym terminiem odbioru końcowego inwestycji.
3. Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Inwestycji zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.
4. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 
§ 31
Rozwiązanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia etapów lub ukończenia czynności kluczowych, określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu na ukończenie etapów lub czynności kluczowych nie pozbawia Inwestora prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego terminu.

b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,

c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 8, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,
e)  nie rozpoczęcia przez Generalnego Wykonawcę robót w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym bez uzasadnionych przyczyn, bądź bez uzasadnionej przyczyny Generalny Wykonawca nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 
f) Generalny Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych, pod warunkiem, że rozwiązanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.
2. Stronom przysługiwać będzie rónież prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu lub odstąpienia od Umowy Generalny Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 25 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy. 
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
a. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie prac,
b. Wykonawca, komisyjnie - z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień rozwiązania lub odstąpienia;
c. Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony z przyczyn, której doszło do rozwiązania lub odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;
d. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,
e. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 prawa zamówień publicznych; strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;
f. Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności, 
g. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy.
§ 32
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby przedsiębiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres:

a. Z przeznaczeniem dla Inwestora: 
……………………………………
b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

…………………………………….
c. Z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: 
……………………………..
3. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 

4.  Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 33
Spory. Właściwy sąd.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

2. W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta. 

3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 34
Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz polskim sądom powszechnym. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 35
Inne postanowienia

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy, co do których Inwestor przewidział możliwość ich zmiany, strony rozumieją :

a. zmianę terminu realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo-prawnych,
b. zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia zmiany treści wykazu scalonych elementów prac w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i zmniejszeniu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia jego zakresu z przyczyn wskazanych na początku niemniejszego punktu; zmniejszenie zakresu zmian następuje w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

c. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
· konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. b,

· błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

· konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

· konieczności zmiany finansowania i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego,

· konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

· prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

· realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

o okres proporcjonalny do czasu trwania przyczyny uzasadniającej dokonanie takiej zmiany,

d. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (np. technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez Generalnego Wykonawcę tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,
e. w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:

(a)
pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań;

(b)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji Inwestycji;

(c)
konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa.

możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, urządzeń lub oprogramowania, sprzętu, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, zmiana sprzętu, urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji;

f. zmiana terminów realizacji etapów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,

g. w przypadku przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Generalnego Wykonawcy mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,  
h. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
i. zmiana terminów realizacji etapów, o których mowa w § 3 ust.1, określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, terminu wydania Terenu Budowy oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, 
e. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f. zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.
g. W razie zmian, odnoszących się do treści dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami,
h. W razie konieczności zawieszenia Robót skutkującej koniecznością zmiany terminu zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji. W takim przypadku Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ponoszenia kosztów ogólnych budowy za przedłużony okres obowiązywania umowy.
i. zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w przypadku lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do założeń opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa,

j. zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.
3. Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych lub zmian technologii w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawicie​la zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach kwartalnych, a regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu, zwanego „różnicowym", wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „pierwotnej", a więc roboty, technologii, która miała być pierwotnie wykonana,
b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej",

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami.

Wyliczeń ww. cen („pierwotnej" i „zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót, technologii należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, o których mowa w §3 ust. 3 lit. b,

b) w przypadku gdy wystąpią roboty, technologie, których nie można rozliczyć zgodnie z powyższym, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

i. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

ii. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty, technologii w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (obowiązującego dla województwa łódzkiego jako średnie) za okres ich wbudowania,

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego:

i. ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych"), należy przyjąć z kosztorysów ofertowych wykonawcy, ilości robót „zamiennych" należy przyjąć z książki obmiarów
4. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy i ustalenia.
5. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora. 
6. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.
7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§ 36
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
Spis załączników:
Załącznik nr 1 – wykaz scalonych elementów prac 
Załącznik nr  2 –Kosztorys ofertowy
Załacznik nr 3 – Formularz Cenowy

Załącznik nr 4 –Polisa ubezpieczeniowa OC 
Załącznik nr 5 – Porozumienie BHP
Załącznik nr 6 – ………………………
            W imieniu Inwestora:                                             W imieniu 

                                                                                             Generalnego Wykonawcy:
ZAŁĄCZNIK …. do Umowy Nr 116/ZP/16
POROZUMIENIE 
do Umowy nr 116/ZP/16 z dnia …………..
w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań,  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

WSS im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

 .......................................................................................................................................,

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)
§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.
§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych 
w wymienionym w §2 miejscu pracy.
§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala,

b) okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) 
i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz 
z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi 
załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Szpitala),

c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1  
w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania 
ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Szpitalu oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Szpitala.
§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach 
w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem 
lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie  dla życia lub zdrowia własnego 
lub innych osób,

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na danym stanowisku.

 §7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Szpitala powinni:

a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego 
oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę 
i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,

e) znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,

f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,

g) znać zagrożenia występujące na terenie Szpitala,

h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,

i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitala spełniają wymagania wymienione w §9.
§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§12

     Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7dni przed rozpoczęciem  wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e’mail,

b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP 
w trakcie wykonywania prac lub usług,

c) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników 
w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania 
na terenie Szpitala,

h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ 
na stan BHP. 

 
§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.
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