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Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego 0 wartosci nie przekraczajgcej 5225000 euro na przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym
bunkrze naswietlan Zaktadu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi

Zgodnie z dyspozycjq art. 38 ust. 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania do
tresci SIWZ wraz z jej zmiana.

I W toku postepowania zostaty zadane nastepujace pytania do tresci SIWZ.

Pytanie nr 1

Zgodnie z ustawg z dn. 8.03.2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.
403) termin zaptaty za ustuge dostawy towaru itd. powinien wynosi¢ 30 dni. W przypadku szpitali termin
ten moze by¢ wydtuzony do 60 dni, lecz nie jest to zapis obligatoryjny. Panstwo w niniejszym
postepowaniu zadajg wykonania ustugi w ciggu 60 dni. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos$¢ duzego
zaangazowania finansowego, aby dotrzymac tego terminu. Nie przewidujg Panstwo ponadto mozliwosci
wystawienia faktur czeSciowych, stad uzasadniony wydaje sie nasz wniosek o skrécenie terminu ptatnosci
do 30 dni.

Proponujemy nastepujgcg zmiane zapisu w §28 pkt 5 umowy:

- tres¢ przed zmiang: ,, Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 60 dni ...”

- tre$¢ po zmianie: , Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie do 30 dni ...”

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy zmienia zapis w §28 pkt 5 umowy
na: , Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie do 60 dni (...)"

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy potwierdza wymiane kanatéw wentylacyjnych w obrebie bunkra oraz w pomieszczeniu
wentylatorni niezbednych do montazu nowej centrali wentylacyjnej oraz czyszczenie wraz z dezynfekcjg
pozostatych kanatéw wentylacyjnych?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza wymiane kanatéw wentylacyjnych w obrebie bunkra
oraz w pomieszczeniu wentylatorni. W miejscach niedostepnych wyraza zgode na czyszczenie
i dezynfekcje istniejacych kanatéw, po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci instalacji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy wymaga dostawy nowego nawilzacza powietrza?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga dostawy nowego nawilzacza powietrza, ktory nie zostat
ujety w PFU

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajgcy potwierdza mozliwo$¢ montazu jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw oraz agregatéw
chtodzacych nad dachem sterowni?
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ montazu jednostek zewnetrznych
klimatyzatorow oraz agregatow chlodzacych nad dachem sterowni w czesci gdzie nie ma
promieniowania.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie centrali wentylacyjnej nad studzienkami schtadzajgcymi na
konstrukcji wspornej o wysokosci okoto 50 cm umozliwiajacej obstuge tych studzienek?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie centrali wentylacyjnej na konstrukgcji
wsporczej o wysokosci min. 50 cm

Pytanie nr 6

SIWZ — rozdz. III pkt 1 SIWZ, cze$¢ 2 zalgcznika nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, §1, § 5 Projektu umowy

Tre$¢ SIWZ oraz PFU nie definiuje poje¢ uzytych przez Zamawiajgcego dla okreslenia przedmiotu
zamowienia takich jak: ,przystosowanie pomieszczen” (rozdz. III pkt 1 SIWZ, def Inwestycji w § 1 projektu
umowy) ,dostosowanie pomieszczen” (czes¢ 2 pkt 2.1 PFU), ,adaptacja” (czes¢ 2 pkt 2.2.1 PFU), ,prace
adaptacyjne” (§ 7 ust. 11 projektu umowy). Pojecia te nie sg rowniez zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 t.j.) dalej: Prawo budowiane.

Prawidtowe zdefiniowanie zakresu robot budowalnych stosownie do postanowien ustawy Prawo budowlane
pozwala na ustalenie wtasciwego postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowalnych
(zgtoszenie budowy albo uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia ha budowe), mozliwej daty rozpoczecia
robot, terminu wykonania robdt budowalnych, wymaganych zawiadomien o zakonczeniu budowy
(przystapienie do uzytkowania).

W zwigzku z powyzszym w oparciu o zakres robdt budowanych wskazany w PFU, Zamawiajgcy proszony
jest o potwierdzenie, ze przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu (w rozumieniu art. 3 pkt 8)
Prawa budowlanego) pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku Teleradioterapii — (po
zdemontowanym akceleratorze Clinac 2100CD Silhouette) polegajgcego na wykonaniu robdt budowalnych
w zakresie niezbednym do przystosowania tych pomieszczen do instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego.

ODPOWIEDZ: Tak, zgodnie z PFU. Jednoczesnie Zamawiajacy prostuje omylke w numerze
seryjnym demontowanego akceleratora. Prawidtowy numer to Clinac 2300CD.

Zamawiajacy proszony jest wykreslenie w § 5 ust. 18 projektu umowy jako nie majgcego zwigzku z
robotami budowalnymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgode

Pytanie nr 7

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy § 1, § 2 i pkt III SIWZ

Zgodnie z obecng trescig SIWZ przedmiot zamoéwienia obejmuje m. in:

- udziat Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych pozwolen na prowadzenie dziatalnosci medycznej Pracowni
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ oraz wytycznymi
producenta nowego akceleratora, stanowigcymi zatgcznik nr 8 do SIWZ (rodz. III pkt 1 lit. ¢) SIWZ, czes¢
2 pkt 2.3. lit. ¢) PFU,

- sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskanie pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania (§ 2 ust. 1
lit. ¢) Projektu umowy),

- uzyskania wszelkich zezwolen wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w zwigzku z
wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej (§ 2
ust. 1 lit. d) Projektu umowy),
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- zgodnie z def. ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji” protokét ten jest dokumentem potwierdzajgcym
przekazanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem w trybie art. 55 uPB po wykonanym remoncie (§ 1 Projektu umowy).

Jak wynika z powyzszego przedmiot zamodwienia oraz zakres obowigzkdw wykonawcy ujety zostat w sposéb
odmienny w tresci SIWZ, PFU oraz w tresci projektu umowy o zamdwienie publiczne. W SIWZ oraz PFU
mowa jest o udziale wykonawcy w uzyskaniu w blizej niesprecyzowanych pozwolen na prowadzenie
dziatalnosci medycznej Pracowni. W § 2 Projektu umowy na wykonawce natozono obowigzek sporzadzenia
w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskanie pozwolen wymaganych przepisami
prawa niezbednych dla wykonaniu obiektu w tym pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego
przedmiotem umowy zgodnie w trybie art. 55 uPB po wykonanym remoncie (co potwierdzone ma zostaé
Protokotem Odbioru Koncowego Inwestycji - § 25 umowy) oraz obowigzek uzyskania zezwolen
wymaganych przez prawo atomowe oraz inne katy prawne w zwigzku z wystepowaniem promieniowania
jonizujgcego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej.

Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U 2017 poz. 1579 t.j) Prawo zamdwien
publicznych dalej: Pzp, obowigzkiem Zamawiajgcego jest opisanie przedmiotu zamodwienia w sposdb
jednoznaczny, wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen uwzgledniajacych
wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Zamawiajgcy proszony jest wiec o opisanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z normg art. 29 Pzp przy
uwzglednieniu tresci art. 55 Prawa budowalnego oraz ujecie tych zmian w catej tresci umowy.

Art. 55 Prawa budowalnego dotyczy trzech sytuacji (po pierwsze - budowy obiektu budowlanego
zaliczonego do kategorii wskazanej w ust. 1 pkt 1 tego przepisu, po drugie — sytuacje konczace post.
legalizacyjne lub naprawcze, po trzecie - przystgpienia do uzytkowania przed wykonaniem wszystkich
robot) zadna z tych sytuacji nie dotyczy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Etap 1, o ktdrym mowa w rodz. IV pkt 1 SIWZ lit. a) z przyczyn oczywistych nie moze obejmowac
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzZytkowanie dla obiektu budowalnego (o ile jest wymagane) lub
zgtoszenia zakoriczenia robot (o ile jest wymagane)w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Dodatkowo okreslajgc przedmiot zamdwienia Zamawiajgcy proszony jest o wziecie pod uwage mozliwych
termindw jego realizacji. Obecnie okreslone przez Zamawiajgcego terminy realizacji zamoéwienia sg
niemozliwe do dochowania, tym samym nie jest mozliwe zlozenie oferty, a zwarta umowa o zamdwienie
publiczne z mocy art. 387 kc bytaby niewazna.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy podtrzymuje terminy okreslone w SIWZ.

Zamawiajacy zmienia zapis rodz. IV pkt 1 SIWZ lit. a) na:

~Etap 1: Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branZzami (z uwzglednieniem uwag

Zamawiajgcego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego oraz zgtoszenie rozpoczecia robot (o
ile jest wymagane) — 10 dni od dnia podpisania umowy."”

Pytanie nr 8

rodz. IV pkt 1 SIWZ, §2 ust.5, § 3, § 6, § 11 ust.5 Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy,
Wskazane przez Zamawiajgcego terminy realizacji zamoéwienia tj :

- 10 dni do dnia podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami i
uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego (por. § 3 ust. 2 pkt 1.1 z § 5 ust. 6 oraz ust. 7 projektu
umowy) ,

- max 60 dni od dnia podpisania umowy na realizacje robdt oraz petnienie nadzoru autorskiego,

- do 30 czerwca 2018 r. wykonanie etapu 2 w czesci dot. uzyskania niezbednych opinii i zezwolen
wydanych na rzecz Zamawiajgcego sg niemozliwe do spetnienia z przyczyn obiektywnych.

Brak jest mozliwo$¢ sporzadzenia projektu budowalnego wraz z uzyskaniem akceptacji zamawiajagcego w
terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Tym bardziej niemozliwe jest zakonczenie prac budowalnych w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy
przy zatozeniu, ze prace bedzie mozna rozpoczgé po:
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- opracowaniu projektu ochrony radiologicznej, projektu budowalnego (oba wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego) — uzyskaniu ostatecznej akceptacji szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego,

- Uzyskaniu opinii nt. Projektu Ochrony Radiologicznej z Panstwowej Agencji Atomistyki trwa do 30 dni,

- uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu ha budowe albo

- w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego jezeli organ
nie wniesie decyzji o sprzeciwie,

- uzyskaniu, w terminie 14 dni od Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

- przekazaniu wykonawcy pomieszczen w ktdrym roboty budowlane majg by¢ wykonywane.

Brak jasno sprecyzowanych obowigzkéw wykonawcy co do uzyskania innych pozwolen w tym na
uzytkowanie czy tez zezwolen (por. pytanie 2) zagraza rowniez terminowi realizacji etapu 2.

Zamawiajgcy, po opisaniu w sposéb jednoznaczny przedmiotu zamdwienia, proszony jest o okreslenie
termindw jego realizacji w sposdb uwzgledniajacy, ze :

- na wykonanie dokumentacji projektowej w tym projektu ochrony radiologicznej niezbedny jest termin 14
dni,

- zaakceptowanie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym projektu ochrony radiologicznej
musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni,

- termindw okreslonym przez Prawo budowalne na rozpoczecie prac przy zgtoszeniu robét albo uzyskaniu
decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,

- terminu przekazania wykonawcy pomieszczen w ktdrych roboty budowalne majg by¢ wykonywane,

- termin prowadzenia robdt budowalnych, ktéry nie bedzie krétszy niz 21 dni od dnia ich rozpoczecia,

- uzyskaniu innych zezwolen, pozwolen, po ich sprecyzowaniu stosownie do przepiséw prawa regulujgcych
ich wydawania, uzyskiwanie.

Obecnie okres$lone przez Zamawiajgcego terminy realizacji zamdwienia sg niemozliwe do dochowania tym
samym nie jest mozliwe ztozenie oferty, a zwarta umowa o zamdwienie publiczne z mocy art. 387 kc
bytaby niewazna.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 9

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 2 ust. 5-12

Zamawiajacy proszony jest o uwzglednienie, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy mozliwy bedzie do
opracowania nie wczesniej niz po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu budowalnego oraz projektu
ochrony radiologicznej, a terminy w nim wskazane bedg wzgledne i dla wykonania poszczegdlnych robdt
mogg by¢ liczone od dnia uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na budowe albo uptywu 21
dni od dnia zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego jezeli organ nie wniesie decyzji
o0 sprzeciwie, harmonogramem nie bedg mogty by¢ objete terminy uzyskania pozwolen, zezwolen bowiem
termin ich uzyskania nie jest w zadnym stopniu zalezny od wykonawcy;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 3 ust. 2 pkt III ppkt 3.1

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie tresci w brzmieniu: ,wraz z kosztorysami”- zgodnie z § 26 ust. 1
wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym;
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wykresla zapis

Pytanie nr 11

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy, §4 ust.2

Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie ust. 2 w catosci, gdyz wykonawca na zadnym etapie realizacji
umowy nie bedzie miat dostepu do informacji, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 12

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy, §5 ust.2 pkt. f)

Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie pkt. f) w catosci, gdyz umieszczanie w umowie informacji o wizji
lokalnej celem pozyskania informacji niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty, jest w umowie
zbedne.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wykresla zapis

Pytanie nr 13

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy, §5 ust.2 pkt. d)

W zwigzku z zapisanie tego punktu, czy Zamawiajgcy udzieli stosownych petnomocnictw Wykonawcy do
wystepowania w Jego imieniu przed organami administracji?

ODPOWIEDZ: Tak

Pytanie nr 14

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 5 ust. 13, § 16 ust. 6

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze przekazanie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych nastepuje z chwilg przekazania dokumentacji nie wczesniej jednak niz z momentem zaptaty
wykonawcy wynagrodzenia z tytutu dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 15

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy, §5 ust.18

Czy Zamawiajacy posiada $wiadectwo energetyczne budynku, w ktérym majg by¢ wykonywane prace
objete niniejsza umowa?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada swiadectwa energetycznego

Pytanie nr 16

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy, §5 ust.18

Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie ust.18 w catosci, gdyz zakres umowy przewiduje prace jedynie
wewnatrz istniejgcego budynku.

ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy wykresla zapis

Pytanie nr 17

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 1

Zamawiajgcy proszony jest o potwierdzenie, ze Odbidér Koncowy przeprowadzony bedzie po wykonaniu
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia. Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie z def.
»Odbioru koncowego” tresci w brzmieniu: ,zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych pozwolen i zezwolen”;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza

Pytanie nr 18

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 11

Zamawiajgcy proszony jest o wykreSlenie z tresci umowy w tym z treSci § 11 osoby ,Inwestora
Zastepczego”;,

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapis

Pytanie nr 19

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 11 ust. 7 lit. a)

W celu umozliwienia rzetelnego skalkulowania wartosci oferty, czy stosownie do art. 143b ust. 2
Zamawiajacy wyrazi zgode, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODZ 62124015451111000011669957




Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologu( ™

im. M. Kopernika w todzi <
Dziat Zamoéwien Publicznych

LT
1K0 P E R N I K tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapis

Pytanie nr 20

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 11 ust. 8 pkt 2) oraz pkt 5)

Z uwagi na kroétki termin wykonania robdt budowlanych Zamawiajgcy proszony jest o skrdcenie terminu
wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w § 11 ust. 8 pkt 2) oraz pkt 5) do 3 dni;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany termin. Zamawiajacy zmienia
termin okreslony w § 11 ust. 8 pkt 2) oraz pkt 5) do 7 dni

Pytanie nr 21

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 13 oraz § 14

Zamawiajgcy proszony jest o zdefiniowanie pojecie ,przedmiot zadania”, ktére uzyte zostato w § 13 ust. 1
oraz wskazania jakiego rodzaju prace bedg wykonywane przez innych wykonawcéw réwnolegle z robotami
objetymi przedmiotem niniejszego zamdwienia w miejscu, w ktdrym roboty te bedg wykonywane.
Dodatkowo zamawiajacy proszony jest o jednoznaczne rozstrzygniecie kto koordynuje prace wykonawcy
oraz Innych Wykonawcdw i dokonania stosowanych zmian w tresci § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy ma na mysli w szczegolnosci prace zwigzane z instalacja
akceleratora. Prace koordynuje Zamawiajacy.

Pytanie nr 22

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 17

Z uwagi na kroétki termin wykonania robdt budowlanych Zamawiajacy proszony jest o skrocenie terminu
wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w § 17 ust. 1 oraz ust. 2.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapis

Pytanie nr 23

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 17 ust. 3-5

Zamawiajgcy proszony jest o potwierdzenie, ze Odbiér Koncowy przeprowadzony bedzie przez
Zamawiajgcego oraz wykonawce (w obecnosci lub przy udziale wykonawcy) oraz zakonczy sie Protokotem
Odbioru Korcowego podpisanym przez Zamawiajgcego oraz wykonawce;

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 19 ust. 1

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze przekazanie Zamawiajgcemu pomieszczen, w ktorych
roboty stanowigce przedmiot niniejszego zaméwienia bedg prowadzone nastgpi niezwtocznie po Odbiorze
Koricowym Robdt i potwierdzone zostanie w tresci Protokotu Odbioru Korcowego;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza

Pytanie nr 25

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 21, § 29

W celu umozliwienia rzetelnego skalkulowania wartosci oferty, Zamawiajgcy proszony jest o zmiane zapisu
ust. 1 na: ,, Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Robét. (dalej bez zmian)”.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapis

Pytanie nr 26

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 24

Zamawiajgcy proszony jest o potwierdzenie, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu opdznien nie dotyczy
opdznien powstatych z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy;

ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODZ 62124015451111000011669957




Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w todzi <
Dziat Zamoéwien Publicznych

1K0 P E R N I K tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza

Pytanie nr 27

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 25

Z uwagi na krétki termin realizacji zamdwienia, Zamawiajacy proszony jest o wykreslenie tresci § 25 ust. 2-
4. Majac na uwadze termin wykonania robdt nie jest mozliwe zawieszenie robot przez Zamawiajgcego bez
przesuniecie terminu realizacji umowy, tym samym, przy obecnej tresci § 25 ust. 2-4 projektu umowy nie
jest mozliwe ztozenie oferty.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy

Pytanie nr 28

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 26

Wykonawca nie jest uprawniony do uwzglednienia w kwocie wynagrodzenia innej stawki podatku VAT niz
stawka obowigzujgca na dzien ztozenia oferty.

Zamawiajgcy proszony jest o korekte postanowien ust. 3 w ten sposéb, ze wykonawca uprawniony bedzie
do kwoty netto wynagrodzenia doda¢ podatek VAT w stawce obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury
VAT;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia ust. 3

Pytanie nr 29

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 26

Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze podstawg do wystawiania faktury VAT bedzie podpisany
przez Strony Protokdt Obioru Koncowego z zastrzezeniem art. 654 kc;

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 26 ust. 4

Zamawiajgcy proszony jest o zmiane terminu ptatnosci z 60 dni na 30 dni, gdyz zdaniem Wykonawcy,
wplynie to na podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy zmienia termin ptatnosci do 60
dni (zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1)

Pytanie nr 31

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 29 ust. 3, § 31 ust. 3
Zamawiajgcy proszony jest o wykreslnie treci w brzmieniu: ,Generalnemu”;
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wykresla

Pytanie nr 32

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 29 ust. 4i 5

Zamawiajqcy proszony jest podwyzszenie do 95 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 4 oraz o
zmiane na 5% wartosci zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 5.

Niedokonanie powyzszych zmian zmusi Wykonawce do wkalkulowania do ceny oferty kosztdw, ktdre
poniesie na wskutek zatrzymania przez Zamawiajgcego az 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez okres 60 miesigcy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 29 ust. 6

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 6 jako sprzecznego z art. 149 ust. 1 pzp albo zmiane jego
tresci tak aby odpowiadata ona dyspozyciji art. 149 ust. 2 Pzp;
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane. Zapis umowy jest zgodny z
prawem.

Pytanie nr 34

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 30 ust. 1 lit. a)

W celu umozliwienia rzetelnego skalkulowania wartosci oferty, zamawiajgcy proszony jest o wykreslenia kar
umownych z tytutu niedotrzymania termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, jezeli zachowany
zostanie przez wykonawce termin zakonczenia robét;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 30 ust. 1 lit. ¢)

Z uwagi na rownos¢ podmiotdw gospodarczych, zwracamy sie do Zamawiajgcego o dodanie lit. ¢’ o
nastepujacej tresci: ,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia
netto, o ktéorym mowa w §27 ust.1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Zamawiajgcego, jak réwniez w przypadku, gdy Wykonawca odstgpi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia.”.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 30

W celu umozliwienia rzetelnego skalkulowania wartosci ofert, zwracamy sie do Zamawiajgcego o dodanie w
niniejszym § ust.3 o nastepujacej tresci: ,Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 26 ust.1.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dodaje ust. 3 w § 30 o tresci:

~Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczyc 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 26 ust.1.”

Pytanie nr 37

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 34

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 1 — jego obecna tres¢ jest niezrozumiata.

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 2 obecna tres¢ przepisu jest zbyt ogdlna co do uprawnien
Zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy i nie znajduje uzasadnienia w przedmiocie zamdwienia w
szczegolnosci biorgc pod uwage uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z § 35 umowy.

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 3 albo 6 jako przepiséw powtarzajgcych sie.

Zamawiajgcy proszony jest przed terminem ziozenia oferty na udostepnienie wykonawcy tresci Polityki
Bezpieczenstwa Informacii.

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 4 albo ust. 7 jako przepisow powtarzajacych sie.
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy podtrzymuje tres¢ ust. 1 i 2.

Zamawiajacy wykresla ust. 6 i 7

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze tres¢ Polityki Bezpieczenstwa Informacji dostepna jest w
siedzibie Zamawiajacego

Pytanie nr 38

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 35

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 10. Kwestie kar umownych uregulowane sa w § 30 projektu
umowy; .

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 39
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Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 38

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 3 z uwagi na tres¢ § 37 ust. 4.

Zamawiajgcy proszony jest o wykreslenie ust. 4 z uwagi na tres¢ § 32 ust. 3.

Zamawiajqcy proszony jest o wykreslenie ust. 4 z uwagi na tresci ust. 2 niniejszego paragrafu.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wykresla § 37 ust. 4. oraz § 32 ust. 3.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 38 ust. 4.

Pytanie nr 40

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 39 ust.1 lit. g)

Zamawiajacy proszony jest o podanie w jakim terminie przekaze wykonawcy Plac Budowy;

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy przekaze Plac Budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy

Pytanie nr 41

Zalacznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 39 ust. 5

Z uwagi na bardzo krotki termin realizacji umowy, Zamawiajgcy proszony jest o skrocenie terminu na
poprawienie kosztorysu do 3 dni, gdyz oczekiwanie na poprawienie kosztorysu moze wptyngé na
zatrzymanie prac i wydtuzenie terminu realizacji nie z winy Wykonawcy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 42

Prosimy o podanie numeru seryjnego akceleratora, ktéry ma zosta¢ zdemontowany i potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy popetnit omytke zamiast wskazac: Clinac 2300CD, a nie jak podano 2100 CD produkcji Varian
Medical Systems.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza, ze popetnit omyltke w numerze seryjnym akceleratora.
Prawidiowy numer to Clinac 2300CD

Pytanie nr 43

SIWZ — Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy § 31 ust.1 pkt.a

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wykreslenie catego pkt. a lub doprecyzowanie jaki okres i jaki zakres
ma obejmowac ubezpieczenie, o ktérym mowa w tym pkt.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wykresla pkt a.

II. Zamawiajacy dokonuje zmian w zapisach SIWZ zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na

pytania.
- Zamawiajacy w zalgczeniu do niniejszego pisma zamieszcza zmieniony wzor umowy
(Zat. nr 5 do SIWZ)

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia pozostajq bez zmian.
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